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ABSTRACT OF BACHELOR THESIS 
 
Postředník, M. Constructional and technological proces of implementing walk (flat) 
proofed roof of residential building. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 
Faculty of Civil Engineering, Department od Building Constructions, 2018. Supervisor of 
bachelor thesis: Ing. Filip Čmiel, Ph. D. 
 
This bachelor’s thesis focuses on construction and technical process of implementing 
walk (flat) proofed roof of the residential house. The residential house has three floors, on 
the fourth floor is superstructure with stairwell, one room and three parts of the roof 
construction. One of this part is roof construction designed as a implementing walk (flat) 
roof and this part deals with the bachelor thesis. Implementing walk (flat) roof is designed 
from a system track DEKROOF 10-A. Part of the bachelor's thesis is also the project 
documentation for the implementation of buildings, the item budget of the construction 
work, the time schedule of the construction of the part and the project of the construction 
equipment. 
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Seznam použitých zkratek: 
%  - procento 
°C  - stupně celsia  
AKU  - akustická 
BD  - bytový dům 
BOZP  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C 20/25 - beton, 20- válcová pevnost, 25- krychelná pevnost 
Č.  - číslo 
ČSN  - české technické normy 
DN  - jmenovitá světlost potrubí 
DPH  - daň z přidané hodnoty 
El.   - elektrický 
EPS  - expandovaný polysyren 
HI  - hydroizolace 
IČ  - identifikační číslo 
K  - kelvin 
Kg  - kilogram 
Ks  - kus 
k.ú.  - katastrální úřad 
kVA  - kilovoltampér 
kW  -kilowatt 
m  - metr 
max.  - maximálně 
min.  - minimálně 
mm  - milimetr 
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NN  - nízké napětí 
NP  - nadzemní podlaží 
Parc. č. - parcelní číslo 
PD  - projektová dokumentace 
PE  - polyethylen 
PIR  - polyisokyanurát 
PVC-P  - plastifikovaný polyvinylchlorid 
Sb.  - sbírka 
SBS  - styren butan styren 
SDK  - sádrokartón  
SO  - stavební objekt 
s.r.o.  - společnost s ručeným omezeným 
TI  - tepelná izolace 
Tl.  - tloušťka 
TZB  - technické zařízení budov 
U  - součinitel prostupu tepla 
V  - volt 
W  - watt 
XPS  - extrudovaný polystyren 
ŽB  - železobeton 
 
Seznam použitých grafických a výpočetních programů: 
• Microsoft Office Project 2003 
• Microsoft Office Word 2016 
• ArchiCAD 20 
• KROS 4 
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1. Úvod 
 
Tématem mé bakalářské práce je Stavebně technologický postup provádění pochůzné 
střechy bytového domu. 
Pochůznou střechu jsem navrhnul z ověřeného systému společnosti DEK a.s., konkrétně 
skladbu Dekroof 10-A. 
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2. A – Průvodní zpráva 
 
2.1. Identifikační údaje 
 
2.1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby:    Novostavba bytového domu 
Místo stavby:    Ul. Koněvova, Ostrava-Heřmanice, 713 00 
Parcelní číslo:    1157 
Katastrální území:   Ostrava-Heřmanice 
Druh dokumentace:   Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
Předmět projektové dokumentace: Výstavba nového objektu 
                                                                Trvalá stavba 
Účel užívání objektu:   Bytový dům 
 
2.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno a příjmení:   PALISTAV s.r.o. 
Adresa:     Ke Studánce 127, Chlebovice, 739 42 
IČ:     54876997 
 
2.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Jméno a příjmení:  Marián Postředník 
Adresa:    Najzarova 830/32a, Ostrava-Heřmanice, 713 00 
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2.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Přípojka vody, kanalizace a nízkého elektrického napětí 
SO 03 – Zpevněné plochy a komunikace 
SO 04 – Terénní úpravy 
  
2.3. Seznam vstupních podkladů 
 
• Radonový průzkum 
• Inženýrskogeologický průzkum 
• Geodetické zaměření pozemku 
• Požadavky investora 
• Územní plán města 
• Normy a legislativy 
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3. B – Souhrnná technická zpráva 
 
3.1. Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
Stavební parcela č. 1157 o výměře 2 511,77 m2 se nachází v kontaktu s ulicí Koněvova 
v katastrálním území Ostrava-Heřmanice. V současnosti je parcela neoplocená a nenachází 
se na ní žádný stavební objekt. Pozemek je posetý travinami a menšími dřevinami. Nachází 
se na okrajové části Ostravy-Heřmanic s menší hustotou obydlení. 
 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Pozemek byl v projektové přípravě výškově a polohopisně zaměřen a proběhnul 
vizuální průzkum pozemku. Dále byl proveden hydrogeologický průzkum z důvodů 
kontroly výšky hladiny podzemní vody. Výška hladiny podzemní vody byla zjištěna 
v hloubce 5 m pod povrchem země. Základová spára je tedy v dostatečné vzdálenosti od 
hladiny podzemní vody. Také byl zjištěný nízký výskyt radonu, z tohoto důvodů je navržena 
hydroizolace s GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který ochrání stavbu proti pronikání 
radonu. 
 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
Pozemek se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
 
h) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 
Poloha pozemku se nenachází v žádném záplavovém, seismicky aktivním ani 
poddolovaném území. Proto není nutno zavádět žádná speciální opatření. 
 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Po dobu provádění stavebních prací na staveništi bude okolí objektu mírně negativně 
zatíženo prašností a hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou 
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prováděny v nočních hodinách. Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z 
pohledu investora minimalizovány opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího 
znečištění stavebními stroji apod.). 
 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Na pozemku nebudou prováděny žádné asanace ani demolice. Vzhledem k travnatému 
porostu a porostu menších dřevin nejsou nutné žádné velké zásahy. Dojde pouze 
k odstranění dřevnatých porostů. 
 
k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
 
Na pozemku nejsou žádné požadavky zábory ze zemědělského půdního fondu. 
 
l) Územně technické podmínky 
 
Napojení nového objektu na technickou infrastrukturu bude realizováno z ulice 
Koněvova. Myšleno napojení na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci a kabelové vedení 
nízkého napětí. Veškeré připojení technické infrastruktury se zrealizují v průběhu výstavby. 
Osové vzdálenosti sítí budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. [4] 
 
m) Věcné a časové vazby stavby 
 
Žádné věcné ani časové vazby se u stavby nevyskytují.  
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí na kterých se stavba provádí 
 
Parcelní číslo 1157. Katastrální úřad Ostrava-Heřmanice. 
 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
 
Parcelní číslo 1157. Katastrální úřad Ostrava-Heřmanice. 
 
3.2. Celkový popis stavby 
 
3.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o stavbu nového objektu na prázdné stavební parcele. Vzhledem k výstavbě 
nového objektu nebylo nutné provádět stavebně technický a historický průzkum. 
 
b) Účel užívání stavby 
 
Stavba bude sloužit k bydlení v klidné části města v blízkosti centra.  
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Navržena je jako stavba trvalého charakteru.  
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d) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
Stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. [8], a zároveň i dle vyhlášky 
398/2009 Sb. [9]. Vstup do objektu je řešený jako bezbariérový. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází jeden byt, který je také řešen jako bezbariérový. 
 
e) Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních 
předpisů 
 
Požadavky dotčených orgánů byly zpracované do projektové dokumentace. Všechny 
požadavky jsou splněny. 
 
f) Ochrana stavby podle jiných předpisů 
 
Stavbu není nutné chránit podle jiných předpisů. 
 
g) Navrhované parametry stavby 
 
V objektu se nachází 5 bytových jednotek.  
Zastavěná plocha: 235,63 m2 
Obestavěný prostor: 3 298,82 m3 
Užitná plocha:  1.NP   179,78 m2  
2.NP   179,78 m2 
3.NP   179,78 m2  
4. NP a Střecha 113,36 m2 
celkem:   652,70 m2  
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Tabulka č.1 Přehled funkčních (bytových) jednotek objektu, zdroj: vlastní tvorba 
Označení Dispozice 
Užitná plocha 
[m2] 
Obytná plocha 
[m2] Lodžie 
Byt č.1 3+1 86,08 86,08 Ne 
Byt č.2 3+1 86,08 79,76 Ano 
Byt č.3 3+1 86,08 79,76 Ano 
Byt č.4 3+1 86,08 79,76 Ano 
Byt č.5 3+1 86,08 79,76 Ano 
  
 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti 
 
Stavba je svým návrhem v souladu s ČSN 73 0540-2:2011 [2] a splňuje všechny 
doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla všechny konstrukce (podlaha na zemině, 
obvodová stěna, střešní konstrukce). Dešťová voda je odváděná pomocí svodů do retenční 
nádrže s objemem 8 m3. Přebytková voda bude přetékat do vsakovací jímky s rozměry 4 x 3 
m. Potrubí pro dešťovou kanalizaci je navrženo DN 150. 
 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci 
 
Dobra trvání výstavby: 15 měsíců 
Zahájení prací:  03/2018 
Dokončení prací:  06/2019 
 
Členění na etapy: SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Přípojka vody, kanalizace a elektrického vedení 
SO 03 – Zpevněné plochy a komunikace 
SO 04 – Terénní úpravy 
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j) Orientační náklady stavby 
 
Orientační náklady na stavbu byly stanoveny na základě cenových ukazatelů. Cenový 
ukazatel udává hodnotu za 1 m3 obestavěného prostoru.  
 
Třída objektu:  801 – Budovy občanské výstavby 
Konstrukčně materiálová charakteristika: 1 – Svislá nosná konstrukce zděná z cihel, 
tvárnic, bloků 
Cenový ukazatel:  6 530 Kč/m3 
Obestavěný prostor:  3 298,82 m3 
Výpočet:    6530*3298,82= 21 541 294,6 Kč 
DPH 15%:   3 231 194,19 Kč 
Orientační cena objektu: 24 772 488,79 Kč vč. DPH 15% 
 
3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace a kompozice prostorového řešení 
 
Objekt se nachází na ulici Koněvova v Ostravě-Heřmanicích, část Slezská Ostrava. 
Parcela se nachází v klidné lokalitě s řídkým zastavěním a dobře přístupnou občanskou 
vybaveností. Nový obytný dům má nabídnout nové prostorné byty v klidné oblasti vzdálené 
pár minut od centra Ostravy. Severním a západním směrem od objektu se nachází prázdné 
stavební parcely na kterých se očekává výstavba nových objektů. Jižně objekt sousedí s ulicí 
Koněvova, na kterou navazuje příjezdová cesta na stavbu. Východně se nachází parcela s 
bytovým domem výšky čtyř podlaží. Objekt je navržen, aby co nejlépe navazoval 
urbanisticky na všechny okolní stavby.  
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 
Objekt je navržen jako zděný čtyřpodlažní, nepodsklepený bytový dům s plochou 
střechou. Na střeše se nachází neveřejná pochůzná terasa s relaxační funkcí. Tvar objektu je 
obdélníkový s pravoúhlým výstupkem na jižní straně objektu. Objekt dosahuje rozměrů 
22,28 m na délku a 10,415 m na šířku. Výstupek na jižní straně vystupuje z objektu do 
vzdálenosti 1 m. Komunikaci kolem objektu tvoří kačírek v šířce 600 mm. Komunikaci od 
hlavní komunikace ke vstupu do objektu tvoří betonová skládaná dlažba se spádem 3 % 
směrem od objektu. Vstup na pozemek a vstup do objektu je orientován z jižní strany.  
Hlavní použité viditelné materiály jsou fasádní omítka, sklo a beton. 
 
3.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 
Vzhledem k okolnímu prostranství je zvolena fasádní omítka v tmavším odstínu 
zelenožluté barvy. Barevný odstín oken je zvolen hnědý tak, aby netvořil výrazný kontrast 
s fasádou objektu. 
V prvním patře se hlavní vchod nachází na jižní straně. U vchodu jsou umístěny 
poštovní schránky. Nad vchodem se nachází skleněný pultový přístřešek. Vstup je řešený 
jako bezbariérový s odvodním od objektu sklonem 3 %. Za vchodem se nachází chodba, 
která umožňuje přístup ke schodišti, technické místnosti, kočárkárně a sklepním kójím. 
Sklepní kóje jsou chráněny dvěma uzamykatelnými dveřmi. Kolárna a kočárkárna je 
společná pro všechny byty a je přístupná z chodby u vstupu do objektu. Přístup k bytům je 
řešen ze schodišťového prostoru. V prvním patře se dále nachází jeden byt. 
V druhém patře se nachází dva totožné zrcadlově otočené byty. Byty jsou dispozičně 
stejné jako v prvním patře s výjimkou menší obytné plochy obývacího pokoje nahrazené 
lodžií. Lodžie je přístupná právě z obývacího pokoje a je z ní přímý výhled na severní a buď 
západní nebo východní světovou stranu. Třetí patro je dispozičně úplně stejné jako patro 
druhé včetně lodžií. 
Na střechu je přístup z vnitřního schodiště. Na střeše se nachází jedna uzamykatelná 
místnost jako sklad, který slouží k uschování nádobí, zahradního nábytku a další. 
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Ze schodišťového prostoru a skladu je přístup na terasu určenou pro obyvatele domu. 
Terasa je umístěna na východní straně objektu a má půdorysnou plochu podobnou jako jeden 
byt. Na terase se dále nachází přístřešek o délce 7,25 m a šířce 2,5 m. Přístřešek je tvořen 
dřevěnou konstrukcí. 
Zastavěná plocha: 235,63 m2 
Obestavěný prostor: 3 298,82 m3 
Užitná plocha:  1.NP   179,78 m2  
2.NP   179,78 m2 
3.NP   179,78 m2  
4. NP a Střecha 113,36 m2 
celkem:   652,70 m2  
 
3.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
 
Přístup do objektu a společné komunikace v prvním patře jsou navrženy jako 
bezbariérové. 
 
3.2.5. Bezpečnost při užívání stavby  
 
Stavba je navržena a bude provedena dle předpisů na ochranu zdraví a životního 
prostředí nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [18] a zákonu č. 22/1997 Sb. [19] 
Stavba při užívání nepotřebuje žádné zvláštní bezpečnostní opatření. Je navržena tak, 
aby při jejím provozu nedocházelo k nebezpečným událostem jako jsou pády, nárazy, 
uklouznutí, zásahy elektrickým proudem nebo k výbuchům. V objektu budou zajištěny 
pravidelné revize, kontroly a údržba. 
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3.2.6. Základní charakteristika objektu 
 
a) Stavební řešení 
 
Stavební objekt je navržen jako nepodsklepený bytový dům se čtyřmi nadzemními 
podlažími a plochou střechou. Celkem obsahuje objekt 5 bytových jednotek. Pohyb uvnitř 
objektu v horizontálním směru zajišťuje dvouramenné železobetonové monolitické 
schodiště. Vstup do jednotlivých bytových jednotek je ze schodišťového prostoru. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází jedna bezbariérová bytová jednotka, kolárna 
s kočárkárnou, technická místnost a sklepní kóje pro každý byt. 
Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nacházejí celkem čtyři bytové jednotky, 
v každém podlaží po dvou. Tyto bytové jednotky jsou totožné, pouze zrcadlově otočené. 
Bytové jednotky ve druhém a třetím nadzemním podlaží obsahují jednu lodžii. 
Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází pouze chodba se schodišťovým prostorem, 
jedna místnost a neveřejná terasa. Místnost slouží jako sklad zahradního nábytku, nádobí aj. 
Terasa slouží jako relaxační, odpočinkové a zábavné místo pro obyvatele domu. Na tuto část 
střechy se vstupuje přes dvoje uzamykatelné dveře. 
Plochá střecha se dělí na 3 úseky, kdy první úsek obsahuje obezděnou část s výškou 
jednoho podlaží. Druhá část je pochůzná terasa. Třetí část střechy je realizována jako 
nepochůzná jednoplášťová plochá střecha. V případě údržby a oprav je na tuto část střechy 
umožněn přístup přes první část střechy pomocí žebříku. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
Základy – Pro účel našeho objektu jsem zvolil plošné základy. Navrženy jsou ze 
základových pásů z prostého betonu třídy C20/25. Pásy pod obvodovými zdmi tl. 440 mm 
jsou široké 840 mm a vysoké 1 000 mm z důvodů založení v nezámrzné hloubce. Základy 
pod obvodovými zdmi jsou navrženy z vnější strany stupňovité z důvodu excentricity. Pod 
nosnými vnitřními zdmi tl. 300 mm jsou pásy široké 900 mm a hluboké také 1 000 mm. 
Mezi základovými pásy bude zhotovena deska z prostého betonu třídy C20/25 tl. 200 mm. 
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Schodiště bude založeno na základovém pásu šířky 300 mm a hloubky 400 mm z prostého 
betonu třídy C20/25. Základy se budou betonovat do předem vyhloubených rýh 
s dodatečným bedněním. Na zhotovené základové pásy a podkladní desku se bude realizovat 
penetrační nátěr DEKPRIMER. Na zhotovený a zaschlý penetrační nátěr se dále celoplošně 
nataví hydroizolační vrstva z asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Z důvodů tepelných požadavků bude po vnějším obvodu základových pásů umístěna tepelná 
izolace z extrudovaného polystyrenu XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF tl. 100 mm, tato 
izolace bude umístěna od základové spáry až po druhou řadu zdiva. 
Svislé konstrukce – Svislé konstrukce jsou navrženy v systému Porotherm. První 
vrstva obvodového zdiva je navržena z tvárnic Porotherm 30 S Profi, která je opatřena 
impregnačním proužkem v dolní části tvárnice. Od druhé řady je obvodové zdivo navrženo 
z tvárnic Porotherm 44 T Profi vyplněné minerální izolací. Vnitřní nosné zdivo je 
z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. Příčky jsou navrženy z akustických tvárnic 
Porotherm 11,5 Aku Profi. Všechny keramické tvárnice jsou broušené a zdí se na 
tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 
Vodorovné konstrukce – Konstrukce stropu je tvořena ze systému Porotherm. Stropy 
nad všemi podlažími budou tvořeny z nosníků Porotherm POT a stropních keramických 
vložek MIAKO. Nosníky POT jsou navrženy v různých délkách a v osových vzdálenostech 
500 nebo 625 mm viz. Výkres stropu. Keramické tvarovky MIAKO jsou také navrženy 
v různých velikostech a to MIAKO 08/50, 19/50, 08/62,5 a 19/62,5. Po vyskládání nosníků 
a vložek bude strop zalit betonem třídy C20/25. Stropy jsou navrženy v tl. 250 mm. Překlady 
jsou v objektu nad otvory navrženy Porotherm KP 7. Překlady jsou navrženy v různých 
délkách dle otvorů. U obvodových konstrukcí se mezi překlady bude vkládat TI z EPS. 
Střešní konstrukce – Střešní konstrukce se dělí na 3 části, ovšem všechny části jsou 
řešeny jako jednoplášťové ploché střechy. Na střeše se nachází celkem dvě varianty skladeb 
plochých střech. Obě varianty jsou navrženy ze systému DEK. 
Část první se nachází uprostřed objektu nad nadstavbou na střeše. Má pultový tvar se 
sklonem 5 % směrem k nepochůzné střeše na západní straně objektu. Tato střecha bude 
odvodněna do okapového žlabu, který vyústí na nepochůzné ploché střeše. Tato skladba se 
skládá z asfaltových pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, na které se uloží spádové 
klíny z tepelné izolace EPS 100 S v tloušťkách 50-230 mm. Na tyto spádové klíny se uloží 
v jedné vrstvě polystyrenové desky z EPS 100 S v tloušťce 80 mm. Mezi tepelněizolační 
vrstvu a hlavní hydroizolační vrstvu se vloží separační vrstva FILTEK 300. Hlavní 
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hydroizolační vrstva je navržena fólie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm. Okapnice ze střechy do 
okapového žlabu je navržena z poplastovaného plechu Viplanyl rozvinuté šířky 250 mm. Na 
tuto okapnici se navaří fólie Dekplan 76.  
Druhá část střechy je navržena jako pochůzná terasa a její skladba se mírně liší od 
zbylých dvou částí střechy. Střecha je navržena metodou různých spádů od 3,1 % po 6,3 %. 
Střecha odvodněná dovnitř objektu pomocí střešní vpusti TOPWET se sběrným košem a 
integrovaným PVC límcem. Na nosnou konstrukci se nataví asfaltové pásy GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL, na které se pokládají tepelněizolační spádové klíny z EPS 150. Na 
tyto spádové klíny přijdou položit tepelněizolační desky KINGSPAN THERMA TR26 FM 
tl. 80 mm. Na tyto desky se přímo pokládá fóliová hydroizolační vrstva DEKPLAN 77 tl. 
1,5 mm. Tato fólie se pokládá až na atiku, kde se nataví na okapnici z poplastovaného plechu 
Viplanyl r.š. 250 mm. 
Třetí část střechy je navržena jako nepochůzná plochá střecha a má skladbu shodnou se 
střechou v první části, ale je navržena metodou různých spádů od 3,1 % po 6,3 %. Střecha 
odvodněná dovnitř objektu pomocí střešní vpusti TOPWET se sběrným košem a 
integrovaným PVC límcem.  
Schodiště – Hlavní vertikální komunikací v objektu je dvouramenné železobetonové 
schodiště. Schodiště se skládá ze dvou ramen a mezipodesty. Zrcadlo je navrženo v rozměru 
500 mm. Ramena mají šířku 1 100 mm a tloušťku desky 150 mm. Jednotlivé ramena jsou 
vetknuté do příslušných stropů a mezipodesty. Mezipodesta má šířku 1 200 mm, délku 2 700 
mm a tloušťku desky 150 mm. Mezipodesta je vetknutá do přilehlých nosných zdí. Po celé 
výšce zábradlí 1 000 mm. Na konstrukci schodiště je povrchová úprava z keramické dlažby. 
Předstěny – V bytových jednotkách se v koupelnách a WC nachází instalační 
předstěny. V těchto předstěnách se nachází rozvody TZB nebo nosná konstrukce pro 
závěsnou toaletu. Předstěny jsou tvořeny z hliníkových profilů a SDK desek.  
Výplně otvorů – Okna a vstupní dveře jsou navrženy dřevěné s euro profilem a 
izolačním trojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné v ocelových zárubních. 
Hydroizolace – Jako HI spodní stavby jsou navrženy asfaltové pásy GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL, které navíc omezují pronikání radonu. Tyto pásy jsou také použity 
na ploché střeše, kde se natavují na nosnou konstrukci. Hlavní izolační vrstvou na ploché 
střeše jsou potom fóliové pásy na bázi PVC-P a to jsou DEKPLAN 76 a DEKPLAN 77. 
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Povrchové úpravy – Jako exteriérová fasádní úprava je zvolena fasádní omítka Baumit 
NANOPORTOP K2 zelenožluté barvy. V interiéru jsou zvoleny dva druhy omítek. Ve všech 
bytových jednotkách je zvolena sádrová omítka. V ostatních prostorech, jako jsou společné 
chodby, sklepní kóje, kočárkárna s kolárnou, technická místnost a chodby, je zvolena 
vápenocementová omítka. 
Klempířské prvky – Veškeré klempířské prvky budou zhotoveny z TiZn plechu 
s výjimkou klempířských prvků, které jsou na ploché střeše a napojují se na fóliovou HI. 
Tyto klempířské prvky pak budou z poplastovaného plechu, aby došlo k trvalému spojení 
mezi klempířským prvkem a hydroizolací.  
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
Bytový dům je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. [10] 
Splňuje požadavky mechanické odolnosti a stabilitě při výstavbě a užívání. 
 
3.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení 
 
Bytový dům bude napojen na inženýrské sítě v ulici Koněvova. Přípojky se budou 
zhotovovat celkem tři a to kanalizační, vodovodní a elektrického vedení. 
Pro potřeby vytápění a ohřev teplé vody je navrženo tepelné čerpadlo značky NIBE 
F1345 24 kW země-voda. Bude umístěno v technické místnosti a napojeno na kolektor 
v zemi. 
Vodovodní přípojka bude zhotovena z jednovrstvého potrubí PE 100 RC DN 63. 
Vodoměrná sestava bude zhotovena v technické místnosti.  
Kanalizační přípojka bude zhotovena z potrubí KG PVC DN 150. Revizní šachta se 
nachází na ulici Koněvova viz. výkres C.3 Koordinační situace. 
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Napojení na elektrickou síť bude realizováno elektro kabelem. Elektro skříň 
s elektroměrem bude umístěna na hranici pozemku. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 
• Přípojka elektrického vedení 
• Kanalizační přípojka 
• Vodovodní přípojka 
• Tepelné čerpadlo NIBE F1345 
• Zemní kolektor pro tepelné čerpadlo 
 
3.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
3.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
 
Obvodové zdivo objektu BD je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 44 T Profi 
tl. 440  mm, bez zateplení. 
 Ustěny = 0,15 W/m2K.  
Skladba střešní konstrukce SS1 bude zateplena stabilizovaným pěnovým polystyrenem 
Isover EPS 100.  
Ustřechy1 = 0,18 W/ m2K.  
Skladba střešní konstrukce SS2 bude zateplena stabilizovaným pěnovým polystyrenem 
Isover EPS 150 a deskami na bázi polyisokyanurátu (PIR) Kingspan Therma TR26 FM 
Ustřechy2 = 0,14 W/ m2K.  
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Podlaha na zemině v 1NP bude zateplena deskami DEK Perimeter tl. 140 mm 
Upodlahy = 0,26 W/ m2K.  
Výplně otvorů – vstupní dveře a okna jsou navržena eurookna s izolačním dvojsklem.  
Uw = 0,98 W/ m2K. 
 
3.2.10. Hygienické požadavky na stavby 
 
Osvětlení je ve všech místnostech zajištěno denním světlem a doplněno umělým 
osvětlením. Obytné místnosti splňují podmínky na minimální prosluněnou plochu místností. 
Vzhledem k velkým vzdálenostem mezi okolními stavbami nedochází k zastínění objektu. 
Všechny byty jsou orientovány ke třem světovým stranám, tudíž je zabezpečeno 
spolehlivé větrání bytů. 
Zásobování objektu vodou je zajištěno přípojkou na veřejnou vodovodní síť. 
Odvod splaškových vod z objektu bude zajištěno kanalizační přípojkou do veřejné 
kanalizační sítě. 
Pro nakládání s odpady bude na pozemku zřízen prostor o rozměrech 3,0 x 4,0 m pro 
umístění kontejnerů na komunální odpad. Pro tříděný odpad budou použity kontejnery na 
separovaný odpad. Prostor je zřízen na okraji pozemku v blízkosti ulice Koněvova pro 
jednoduchý přístup ke kontejnerům a zároveň je tam zřízena branka pro vstup na pozemek. 
 
3.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana proti pronikání radonu z podloží 
 
V rámci opatření na snížení radonového rizika je navržena protiradonová hydroizolační 
vrstva Glastek 40 Special Mineral. 
 
 32 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
 
Pozemek se nenachází v oblasti s bludnými proudy, proto není nutné žádné opatření 
proti bludným proudům. 
 
c) Ochrana před seizmickou aktivitou 
 
Ochrana před seizmickou aktivitou není nutná, protože se pozemek nenachází 
v seizmicky aktivní oblasti. 
 
d) Ochrana před hlukem 
 
Vzhledem k použitým materiálům Porotherm, které splňují podmínky ochrany proti 
hluku, není nutné řešit ochranu proti hluku. 
 
e) Protipovodňová opatření 
 
Stavba se nenachází v zátopovém území ani v jeho blízkosti. Z tohoto důvodů není 
potřeba zavádět žádná protipovodňová opatření.  
 
3.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Napojení na technickou infrastrukturu se nachází na ul. Koněvova. Napojení bude 
realizováno na kanalizační stoku, veřejný vodovod a elektrické vedení. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Vodovodní přípojka:   
DN:  63 mm 
Délka:  7 600 mm 
Hloubka:  1 500 mm 
Kanalizační přípojka: 
DN:  150 mm 
Délka:  12 000 mm 
Hloubka:  1 900 mm 
Elektrické vedení: 
Délka:  7 900 mm 
Hloubka:  900 mm 
 
3.4. Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
 
K objektu bude zřízena příjezdová cesta ze skládané betonové dlažby. Tato komunikace 
se napojuje na městskou komunikaci v ulici Koněvova a slouží k dopravní obsluze bytového 
domu. Na pozemku bude kolem nově vybudovaného objektu vytvořená plocha 
s parkovacími místy ze zámkové betonové dlažby. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Příjezdová cesta se napojuje na městskou komunikaci v ulici Koněvova. 
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c) Doprava v klidu 
 
Na pozemku jsou pro obyvatele bytového domu navrženy zpevněné plochy pro 
parkování automobilů. Parkovací plochy jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací [5] a zároveň s normou ČSN 73 6056 Odstavné a 
parkovací plochy silničních vozidel [6] 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Na ul. Koněvova se již nachází komunikace pro pěší tvořena ze skládané betonové 
dlažby šířky 2,0 m. Přístupová komunikace k objektu bude rovněž tvořena skládanou 
betonovou dlažbou šířky 2,0 m a bude spádovaná směrem od objektu pod sklonem 3 %.  
Cyklistické stezky nejsou v projektu řešeny. 
 
3.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 
Pozemek se nachází na rovinatém terénu s malými převýšeními, proto není třeba 
provádět větší úpravy. Pro konečné terénní úpravy se použije ornice, která byla před 
zahájením výstavby sejmuta v tl. 200 mm a uskladněna na deponii. 
 
b) Použité vegetační prvky 
 
Po terénních úpravách se vysadí travní směs a jehličnaté dřeviny. Navržené jsou tři 
jehličnaté stromy viz. výkres C.3 – Koordinační situace 
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c) Biotechnické opatření 
 
Nejsou navrženy žádné biotechnické opatření. 
 
3.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Stavební objekt bytového domu nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Objekt 
nebude znečišťovat ovzduší, jelikož je navrženo ekologicky šetrné tepelné čerpadlo, které 
neprodukuje žádné emise. Stavba nebude produkovat žádný nadměrný hluk, tudíž není 
potřeba realizovat žádná protihluková opatření. Dešťová voda bude odváděna přes dešťovou 
kanalizaci do retenční nádrže a dále do vsakovací jímky, splašková voda přes splaškovou 
kanalizaci do veřejné sítě. Odpady budou shromažďovány v kontejnerech v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech [20] 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
Stavební objekt bytového domu nebude negativně ovlivňovat přírodu ani krajinu. 
V dané lokalitě se nenachází žádné památné stromy ani žádní chráněni živočichové nebo 
rostliny.  
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Lokalita pozemku se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 
Na pozemku nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma ani jiné omezení 
nebo podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
3.7. Ochrana obyvatelstva 
 
Stavební objekt je navržen tak, aby splňoval všechny podmínky na ochranu obyvatel. 
Při výstavbě budou dodrženy všechny postupy v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [8] 
Bude dodržen plán vypracovaný koordinátorem BOZP.  
 
3.8. Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
b) Odvodnění staveniště 
 
Vzhledem k nepodsklepenému objektu, mírně svažitému terénu a propustným zeminám 
není nutné odvodnit staveniště. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude realizováno pomocí provizorních 
betonových panelů. Na staveništi bude zřízena kanalizační přípojka, na kterou se připojí 
buňka se sociálním zařízením. Na hranici pozemku bude zřízena vodovodní šachta 
s provizorním vodoměrem a také bude napojena na buňku se sociálním zařízením. Elektrický 
rozvaděč bude zajišťovat dodávku elektřiny na staveniště a buňkám. Napojení bude 
vytvořeno na ul. Koněvova. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Po dobu provádění stavebních prací na staveništi bude okolí objektu mírně negativně 
zatíženo prašností a hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou 
prováděny v nočních hodinách. Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z 
pohledu investora minimalizovány opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího 
znečištění stavebními stroji apod.). 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 
Na pozemku nebudou prováděny žádné asanace ani demolice. Vzhledem k travnatému 
porostu a porostu menších dřevin nejsou nutné žádné velké zásahy. Dojde pouze 
k odstranění dřevnatých porostů. 
 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Staveniště je navrženo na pozemku investora, proto nejsou nutné trvalé zábory 
přilehlých pozemků pro staveniště. Při provádění přípojek na veřejnou síť technické 
infrastruktury dojde k dočasnému záboru přilehlé komunikace pro pěší a silnici. Dočasný 
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zábor komunikací bude proveden pouze po nezbytně nutnou dobu a zabezpečen v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. [8] a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích. [12] 
 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Před zahájením prací bude na stavbě shrnuta ornice v tl. 200 mm dozerem Caterpillar 
D3K v ploše 1 500 m2. Dále dojde k vyhloubení jámy a rýh rypadlo-nakladačem Caterpillar 
444F2, který bude zároveň sloužit k nakládaní zeminy na nákladní automobil Volvo FMX 
460 6x4 s objemem korby 11,6 m3. 
Na staveništi bude na deponii uskladněna pouze ornice, která bude sloužit ke konečným 
terénním úpravám. Ostatní zemina z výkopových prací bude odvezena na skládku nákladním 
automobilem Volvo FMC 460 6x4. 
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Bilance zemin: 
Ozn. Název Výpočet 
Objem 
[m3] 
Součinitel 
nakypření 
Objem po 
nakypření 
[m3] 
1 Ornice 1500*0,2 300,00 1,2 360,00 
2 Jáma 295,8*0,2 59,16 1,2 70,99 
3 Rýha 1,49*12,115*0,8*2 28,88 1,2 34,66 
4 Rýha 1,49*3,75*0,8*4 17,88 1,2 21,46 
5 Rýha 0,9*12,115*0,8*2 17,45 1,2 20,93 
6 Rýha 1,49*5,4*0,8*2 12,87 1,2 15,45 
7 Rýha 1,49*3,21*0,8*2 7,65 1,2 9,18 
8 Rýha 1,59*2,49*0,8*2 6,33 1,2 7,60 
9 Rýha 1,49*2,1*0,8 2,50 1,2 3,00 
10 Rýha 0,9*4,825*0,8*2 6,95 1,2 8,34 
11 Rýha 0,3*0,9*0,4 0,11 1,2 0,13 
12 Rýha 0,9*3,9*0,8 2,81 1,2 3,37 
13 Rýha 0,9*4,9*0,8 3,53 1,2 4,23 
Celkem rýhy 128,36 
Celkem 559,35 
 
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Výstavba bytového domu nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a 
organizačními opatřeními ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Při práci na 
staveništi je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci [8], nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné pomůcky [17], nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [12], nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky [13] a nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
Tab. 2 – Bilance zemin, zdroj: vlastní tvorba 
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požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
[16] 
 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Nejsou navrženy žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Není potřeba stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Dobra trvání výstavby:  15 měsíců 
Zahájení prací:   03/2018 
Dokončení prací   06/2019 
Postup výstavby: 
SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Přípojka vody, kanalizace a elektrického vedení 
SO 03 – Zpevněné plochy a komunikace 
SO 04 – Terénní úpravy 
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4. C – Situační výkresy 
 
4.1. Situační výkres širších vztahů 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
4.2. Katastrální situační výkres 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
4.3. Koordinační situační výkres 
 
Viz. výkres: 
C.3- Koordinační situace 
 
4.4. Speciální situační výkres 
 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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5. D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
 
Objekt je navržen jako zděný čtyřpodlažní, nepodsklepený bytový dům s plochou 
střechou. Na střeše se nachází neveřejná pochůzná terasa s relaxační funkcí. Tvar objektu je 
obdélníkový s pravoúhlým výstupkem na jižní straně objektu. Objekt dosahuje rozměrů 
22,28 m na délku a 10,415 m na šířku. Výstupek na jižní straně vystupuje z objektu do 
vzdálenosti 1 m. Komunikaci kolem objektu tvoří kačírek v šířce 600 mm. Komunikaci od 
hlavní komunikace ke vstupu do objektu tvoří betonová skládaná dlažba se spádem 3 % 
směrem od objektu. Vstup na pozemek a vstup do objektu je orientován z jižní strany.  
Vzhledem k okolnímu prostranství je zvolena fasádní omítka v tmavším odstínu 
zelenožluté barvy. Barevný odstín oken je zvolen hnědý tak, aby netvořil výrazný kontrast 
s fasádou objektu. 
V prvním patře se hlavní vchod nachází na jižní straně. U vchodu jsou umístěny 
poštovní schránky. Nad vchodem se nachází skleněný pultový přístřešek. Vstup je řešený 
jako bezbariérový s odvodněním od objektu sklonem 3 %. Za vchodem se nachází chodba, 
která umožňuje přístup ke schodišti, technické místnosti, kočárkárně a sklepním kójím. 
Sklepní kóje jsou chráněny dvěma uzamykatelnými dveřmi. Kolárna a kočárkárna je 
společná pro všechny byty a je přístupná z chodby u vstupu do objektu. Přístup k bytům je 
řešen ze schodišťového prostoru. V prvním patře se dále nachází jeden byt. 
V druhém patře se nachází dva totožné zrcadlově otočené byty. Byty jsou dispozičně 
stejné jako v prvním patře s výjimkou menší obytné plochy obývacího pokoje nahrazené 
lodžií. Lodžie je přístupná právě z obývacího pokoje a je z ní přímý výhled na severní a buď 
západní nebo východní světovou stranu. Třetí patro je dispozičně úplně stejné jako patro 
druhé včetně lodžií. 
Na střechu je přístup z vnitřního schodiště. Na střeše se nachází jedna uzamykatelná 
místnost jako sklad, který slouží k uschování nádobí, zahradního nábytku a další. 
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Ze schodišťového prostoru a skladu je přístup na terasu určenou pro obyvatele domu. 
Terasa je umístěna na východní straně objektu a má půdorysnou plochu podobnou jako jeden 
byt. Na terase se dále nachází přístřešek o délce 7,25 m a šířce 2,5 m. Přístřešek je tvořen 
dřevěnou konstrukcí. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti budovy 
 
Stavební objekt je navržen jako nepodsklepený bytový dům se čtyřmi nadzemními 
podlažími a plochou střechou. Celkem obsahuje objekt 5 bytových jednotek. Pohyb uvnitř 
objektu v horizontálním směru zajišťuje dvouramenné železobetonové monolitické 
schodiště. Vstup do jednotlivých bytových jednotek je ze schodišťového prostoru. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází jedna bezbariérová bytová jednotka, kolárna 
s kočárkárnou, technická místnost a sklepní kóje pro každý byt. 
Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nacházejí celkem čtyři bytové jednotky, 
v každém podlaží po dvou. Tyto bytové jednotky jsou totožné, pouze zrcadlově otočené. 
Bytové jednotky ve druhém a třetím nadzemním podlaží obsahují jednu lodžii. 
Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází pouze chodba se schodišťovým prostorem, 
jedna místnost a neveřejná terasa. Místnost slouží jako sklad zahradního nábytku, nádobí aj. 
Terasa slouží jako relaxační, odpočinkové a zábavné místo pro obyvatele domu. Na tuto část 
střechy se vstupuje přes dvoje uzamykatelné dveře. 
Plochá střecha se dělí na 3 úseky, kdy první je úsek obsahuje obezděnou část s výškou 
jednoho podlaží. Druhá část je pochůzná terasa. Třetí část střechy je realizována jako 
nepochůzná jednoplášťová plochá střecha. V případě údržby a oprav je na tuto část střechy 
umožněn přístup přes první část střechy pomocí žebříku. 
Základy – Pro účel našeho objektu jsem zvolil plošné základy. Navrženy jsou ze 
základových pásů z prostého betonu třídy C20/25. Pásy pod obvodovými zdmi tl. 440 mm 
jsou široké 840 mm a vysoké 1 000 mm z důvodů založení v nezámrzné hloubce. Základy 
pod obvodovými zdmi jsou navrženy z vnější strany stupňovité z důvodu excentricity. Pod 
nosnými vnitřními zdmi tl. 300 mm jsou pásy široké 900 mm a hluboké také 1 000 mm. 
Mezi základovými pásy bude zhotovena deska z prostého betonu třídy C20/25 tl. 200 mm. 
Schodiště bude založeno na základovém pásu šířky 300 mm a hloubky 400 mm z prostého 
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betonu třídy C20/25. Základy se budou betonovat do předem vyhloubených rýh 
s dodatečným bedněním. Na zhotovené základové pásy a podkladní desku se bude realizovat 
penetrační nátěr DEKPRIMER. Na zhotovený a zaschlý penetrační nátěr se dále celoplošně 
nataví hydroizolační vrstva z asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Z důvodů tepelných požadavků bude po vnějším obvodu základových pásů umístěna tepelná 
izolace z extrudovaného polystyrenu XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF tl. 100 mm, tato 
izolace bude umístěna od základové spáry až po druhou řadu zdiva. 
Svislé konstrukce – Svislé konstrukce jsou navrženy v systému Porotherm. První 
vrstva obvodového zdiva je navržena z tvárnic Porotherm 30 S Profi, která je opatřena 
impregnačním proužkem v dolní části tvárnice. Od druhé řady je obvodové zdivo navrženo 
z tvárnic Porotherm 44 T Profi vyplněné minerální izolací. Vnitřní nosné zdivo je 
z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. Příčky jsou navrženy z akustických tvárnic 
Porotherm 11,5 Aku Profi. Všechny keramické tvárnice jsou broušené a zdí se na 
tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 
Vodorovné konstrukce – Konstrukce stropu je tvořena ze systému Porotherm. Stropy 
nad všemi podlažími budou tvořeny z nosníků Porotherm POT a stropních keramických 
vložek MIAKO. Nosníky POT jsou navrženy v různých délkách a v osových vzdálenostech 
500 nebo 625 mm viz. Výkres stropu. Keramické tvarovky MIAKO jsou také navrženy 
v různých velikostech a to MIAKO 08/50, 19/50, 08/62,5 a 19/62,5. Po vyskládání nosníků 
a vložek bude strop zalit betonem třídy C20/25. Stropy jsou navrženy v tl. 250 mm. Překlady 
jsou v objektu nad otvory navrženy Porotherm KP 7. Překlady jsou navrženy v různých 
délkách dle otvorů. U obvodových konstrukcí se mezi překlady bude vkládat TI z EPS. 
Podlahy – V objektu jsou navrženy podlahy se dvěma různými nášlapnými vrstvami a 
dvěma různými tloušťkami. Zároveň jsou všechny skladby navržené z ověřených skladeb 
společnosti Dektrade. Nášlapné vrstvy jsou navrženy vinylové a z keramické dlažby. V 1.NP 
jsou navrženy skladby v tl. 250 mm z důvodů větší tloušťky tepelné izolace. V ostatních 
nadzemních podlažích jsou pak navrženy v tl. 100 mm.  
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Skladby podlah: 
S1 – Skladba s keramickou dlažbou – tl. 250 mm 
• Keramická dlažba   10 mm 
• Lepící tmel    6 mm 
• Penetrace     - 
• Roznášecí betonová mazanina  50 mm 
• Deksepar     0,2 mm 
• TI Dekperimeter 200   120 mm 
• Ochranná betonová mazanina  60 mm 
• Glastek 40 Special Mineral  4 mm 
• Dekprimer    - 
S2 – Skladba s vinylovou úpravou – tl. 250 mm 
• Vinylová podlaha   10 mm 
• Tlumící podložka   5 mm 
• Deksepar     0,2 mm 
• Roznášecí betonová mazanina  50 mm 
• Deksepar     0,2 mm 
• TI Dekperimeter 200   120 mm 
• Ochranná betonová mazanina  60 mm 
• Glastek 40 Special Mineral  4 mm 
• Dekprimer    - 
S3 – Skladba s keramickou dlažbou – tl. 100 mm 
• Keramická dlažba   10 mm 
• Lepící tmel    6 mm 
• Penetrace     - 
• Roznášecí betonová mazanina  55 mm 
• Deksepar     0,2 mm 
• Rigifloor 4000    30 mm 
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S4 – Skladba s vinylovou úpravou – tl. 100 mm 
• Keramická dlažba   10 mm 
• Tlumící podložka   5 mm 
• Deksepar     0,2 mm 
• Roznášecí betonová mazanina  55 mm 
• Deksepar     0,2 mm 
• Rigifloor 4000    30 mm 
S5 – Skladba balkónu s keramickou dlažbou – tl. 100 mm 
• Keramická dlažba   10 mm 
• Flexibilní tmel    6 mm 
• Stěrková izolace    2 mm 
• Roznášecí betonová mazanina  50 mm 
• Dekdren G8    8 mm 
• Filtek 300    - 
• Dekplan 77    1,5 mm 
• Filtek 300    - 
• EPS 100     160 mm 
• Glastek AL 40 Mineral   4 mm 
• Dekprimer    - 
• Nosná konstrukce se spádem 2% 
   
Střešní konstrukce – Střešní konstrukce se dělí na 3 části, ovšem všechny části jsou 
řešeny jako jednoplášťové ploché střechy. Na střeše se nachází celkem dvě varianty skladeb 
plochých střech. Obě varianty jsou navrženy ze systému DEK. 
Část první se nachází uprostřed objektu nad nadstavbou na střeše. Má pultový tvar se 
sklonem 5 % směrem k nepochůzné střeše na západní straně objektu. Tato střecha bude 
odvodněna do okapového žlabu, který vyústí na nepochůzné ploché střeše. Tato skladba se 
skládá z asfaltových pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, na které se uloží spádové 
klíny z tepelné izolace EPS 100 S v tloušťkách 50-230 mm. Na tyto spádové klíny se uloží 
v jedné vrstvě polystyrenové desky z EPS 100 S v tloušťce 80 mm. Mezi tepelněizolační 
vrstvu a hlavní hydroizolační vrstvu se vloží separační vrstva FILTEK 300. Hlavní 
hydroizolační vrstva je navržena DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm. Okapnice ze střechy do 
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okapového žlabu je navržena z poplastovaného plechu Viplanyl rozvinuté šířky 250 mm. Na 
tuto okapnici se navaří fólie Dekplan 76.  
Druhá část střechy je navržena jako pochůzná terasa a její skladba se mírně liší od 
zbylých dvou částí střechy. Střecha je navržena metodou různých spádů od 3,1 % po 6,3 %. 
Střecha odvodněná dovnitř objektu pomocí střešní vpusti TOPWET se sběrným košem a 
integrovaným PVC límcem. Na nosnou konstrukci se nataví asfaltové pásy GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL, na které se pokládají tepelněizolační spádové klíny z EPS 150. Na 
tyto spádové klíny přijdou položit tepelněizolační desky KINGSPAN THERMA TR26 FM 
tl. 80 mm. Na tyto desky se přímo pokládá fóliová hydroizolační vrstva DEKPLAN 77 tl. 
1,5 mm. Tato fólie se pokládá až na atiku, kde se nataví na okapnici z poplastovaného plechu 
Viplanyl r.š. 250 mm. 
Třetí část střechy je navržena jako nepochůzná plochá střecha a má skladbu shodnou se 
střechou v první části, ale je navržena metodou různých spádů od 3,1 % po 6,3 %. Střecha 
odvodněná dovnitř objektu pomocí střešní vpusti TOPWET se sběrným košem a 
integrovaným PVC límcem. Skladby střešních plášťů: 
 
SS1 – Skladba nepochůzné ploché střechy Dekroof 01-A [13]: 
• Dekplan 76    1,5 mm 
• Filtek 300    - 
• EPS 100 S    80 mm 
• Spádové klíny EPS 100 S  50-230 mm 
• Glastek 40 Secial Mineral  4 mm 
• Dekprimer    - 
SS2 – Sklada pochůzné ploché střechy Dekroof 10-A [13]: 
• Betonová dlažba na podložkách  35 mm 
• Dekplan 77    1,5 mm 
• Kingspan Therma TR26 FM  80 mm 
• Spádové klíny EPS 150   50-230 mm 
• Glastek 40 Special Mineral  4 mm 
• Dekprimer    -   
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Schodiště – Hlavní vertikální komunikací v objektu je dvouramenné železobetonové 
schodiště. Schodiště se skládá ze dvou ramen a mezipodesty. Zrcadlo je navrženo v rozměru 
500 mm. Ramena mají šířku 1 100 mm a tloušťku desky 150 mm. Jednotlivé ramena jsou 
vetknutá do příslušných stropů a mezipodesty. Mezipodesta má šířku 1 200 mm, délku 2 700 
mm a tloušťku desky 150 mm. Mezipodesta je vetknutá do přilehlých nosných zdí. Po celé 
výšce zábradlí 1 000 mm. Na konstrukci schodiště je povrchová úprava z keramické dlažby. 
Předstěny – V bytových jednotkách se v koupelnách a WC nachází instalační 
předstěny. V těchto předstěnách se nachází rozvody TZB nebo nosná konstrukce pro 
závěsnou toaletu. Předstěny jsou tvořeny z hliníkových profilů a SDK desek.  
Výplně otvorů – Okna a vstupní dveře jsou navrženy dřevěné s euro profilem a 
izolačním trojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné v ocelových zárubních. 
Hydroizolace – Jako HI spodní stavby jsou navrženy asfaltové pásy GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL, které navíc omezují pronikání radonu. Tyto pásy jsou také použity 
na ploché střeše, kde se natavují na nosnou konstrukci. Hlavní izolační vrstvou na ploché 
střeše jsou potom fóliové pásy na bázi PVC-P a to jsou DEKPLAN 76 a DEKPLAN 77. 
Povrchové úpravy – Jako exteriérová fasádní úprava je zvolena fasádní omítka Baumit 
NANOPORTOP K2 zelenožluté barvy. V interiéru jsou zvoleny dva druhy omítek. Ve všech 
bytových jednotkách je zvolena sádrová omítka. V ostatních prostorech, jako jsou společné 
chodby, sklepní kóje, kočárkárna s kolárnou, technická místnost a chodby, je zvolena 
vápenocementová omítka. 
Klempířské prvky – Veškeré klempířské prvky budou zhotoveny z TiZn plechu 
s výjimkou klempířských prvků, které jsou na ploché střeše a napojují se na fóliovou HI. 
Tyto klempířské prvky pak budou z poplastovaného plechu na které se nataví HI, aby došlo 
k trvalému spojení mezi klempířským prvkem a hydroizolací.  
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Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace 
 
Výplně otvorů 
Okna jsou navrženy dřevěné eurookna s profilem IV78 a izolačním trojsklem. 
 
Koeficient prostupu tepla oken    Uw = 0,93 W/ m2K 
Normová hodnota (doporučená)    Uw,n = 1,20 W/ m2K 
Neprůzvučnost okna      RW= 33 dB 
Okna vyhovují požadavkům ČSN 73 0540 – Z2 [2]. 
 
Ostatní konstrukce 
Nosné konstrukce objektu jsou navrženy v systému Porotherm, podlahy a střecha jsou 
navrženy ověřenými systémovými skladbami společnosti Dek. Všechny navržené stavební 
konstrukce jsou v souladu s tepelně-technickými normami a předpisy. 
 
Obvodové zdivo Porotherm 44 T Profi   U = 0,15 W/ m2K 
Normová hodnota pro vnější stěnu   U,N = 0,25 W/ m2K 
 
Podlaha na terénu Dekfloor 05    U,N = 0,26 W/ m2K 
Normová hodnota pro podlahu na terénu  U = 0,45 W/ m2K 
 
Střešní konstrukce skladby Dekroof 10-A  U = 0,14 W/ m2K 
Normová hodnota pro střešní konstrukci  U,N = 0,24 W/ m2K 
 
Střešní konstrukce skladby Dekroof 01-A  U = 0,18 W/ m2K 
Normová hodnota pro střešní konstrukci  U,N = 0,24 W/ m2K 
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Osvětlení je ve všech místnostech zajištěno denním světlem a doplněno umělým 
osvětlením. Obytné místnosti splňují podmínky na minimální prosluněnou plochu místností. 
Vzhledem k velkým vzdálenostem mezi okolními stavbami nedochází k zastínění objektu. 
Všechny byty jsou orientovány ke třem světovým stranám, tudíž je zabezpečeno 
spolehlivé větrání bytů. 
 
Výpis použitých norem 
 
ČSN 73 0540-2 Tepelná technika budov – Část 2: Požadavky [2] 
ČSN 73 4301 Obytné budovy [3] 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [9] 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [10] 
 
b) Výkresová část 
 
D.1.1-2  Výkopy 
D.1.1-3  Základy 
D.1.1-4  Půdorys 1.NP 
D.1.1-5  Půdorys 2.NP 
D.1.1-6  Půdorys 3.NP 
D.1.1-7  Půdorys 4.NP 
D.1.1-8  Střecha 
D.1.1-9  Sestava stropních dílců nad 1.NP 
D.1.1-10  Sestava stropních dílců nad 3.NP 
D.1.1-11  Řez A-A‘ 
D.1.1-12  Pohledy 
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6. Technologická část 
 
6.1. Stavebně technologický postup provádění pochůzné střechy bytového domu 
 
6.1.1. Obecné informace 
 
Stavebně technologický postup řeší realizaci střešní konstrukce ploché jednoplášťové 
střechy bytového domu. Střešní konstrukce je rozdělena na 3 stavební části. Část uprostřed 
objektu má nejmenší půdorysnou plochu a je řešena jako pultová se sklonem 5 %, 
s odvodněním do střešního žlabu a vyústěna na nepochůznou část střechy. Zbylé 2 části jsou 
řešeny jako ploché střechy s odvodněním dovnitř objektu přes střešní vpusť. Tyto dvě části 
jsou spádovány metodou různých spádů pomocí spádových klínů TI se sklony od 3,1 % po 
6,3 %, jsou totožné a zrcadlově otočené. Mezi nimi se nachází nadstavba na střeše s pultovou 
střechou. Východní část střechy je navržena jako pochůzná terasa s neveřejným provozem. 
Nosná konstrukce střešního pláště je vytvořena stropním systémem Porotherm z POT 
nosníků a vložek Miako v tl. 250 mm.  
Atika střechy je vytvořena z cihelných tvárnic Porotherm 44 T Profi ve třech vrstvách a 
železobetonového věnce výšky 250 mm. Celková výška atiky je 1 000 mm. 
Skladby střech: 
 
SS1 – Skladba nepochůzné ploché střechy Dekroof 01-A: 
• Dekplan 76    1,5 mm 
• Filtek 300    - 
• EPS 100 S    80 mm 
• Spádové klíny EPS 100 S  50-230 mm 
• Glastek 40 Secial Mineral  4 mm 
• Dekprimer    - 
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SS2 – Skladba pochůzné ploché střechy Dekroof 10-A: 
• Betonová dlažba na podložkách  35 mm 
• Dekplan 77    1,5 mm 
• Kingspan Therma TR26 FM  80 mm 
• Spádové klíny EPS 150   50-230 mm 
• Glastek 40 Special Mineral  4 mm 
• Dekprimer    -    
 
V rámci bakalářské práce se budu zabývat stavebně technologickým postupem 
pochůzné ploché střechy skladby SS2 – Dekroof 10-A.  
 
6.1.2. Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Bytový dům 
Adresa:   Parcelní číslo 1157, ul. Koněvova, Ostrava-Heřmanice                     
Katastrální území: Ostrava-Heřmanice 
 
6.1.3. Materiál, doprava, skladování 
 
Dekprimer 
 
Asfaltová emulze Dekprimer slouží jako penetrační asfaltový nátěr na nosnou 
konstrukci střešního pláště.  
Mimostaveništní dopravu zajistí nákladní automobil MAN LE 14.285. Staveništní 
dopravu obstará věžový jeřáb Liebherr 30 LC. 
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Asfaltová emulze Dekprimer bude skladována v 12 l a 25 l plastových nádobách. 
Dekprimer bude skladován v suchém a krytém skladu v originálně uzavřených nádobách po 
max. dobu 6 měsíců od data výroby.  Je nutné je chránit před vlhkem, vodou a mrazem. 
Spotřeba materiálu u betonových podkladů se pohybuje v rozmezí 0,3-0,4 Kg/m2.  
Spotřeba: 
Plocha: 248,3 m2 
Spotřeba celkem: 0,35*248,3= 87 Kg 
 
 
 
 
 
 
Glastek 40 Special Mineral 
 
Asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. 
Nosnou vložku tvoří skleněná tkanina, která dává pásu vysokou pevnost. Horní povrch pásu 
je opatřen separačním posypem a dolní povrch je opatřen separační PE fólii. Asfaltový pás 
tvoří na ploché střeše parotěsnící a provizorní hydroizolační vrstvu. K podkladu se kotví 
bodovým natavením na penetrovaný podklad. 
Mimostaveništní dopravu zajistí nákladní automobil MAN LE 14.285. Staveništní 
dopravu obstará věžový jeřáb Liebherr 30 LC. 
Asfaltové pásy budou skladovány ve svislé poloze v krytých skladech. Musí být 
chráněny proti dlouhodobému působení povětrnostních vlivů a UV záření. 
Spotřeba: 
Plocha plus ztratné (15%): 248,3 * 1,15 = 285,5  m2 
1 role: 7,5 m2 
Celkem rolí: 39 Ks 
Obr. 1 – Asfaltová penetrační emulze Dekprimer [25] 
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Spádové klíny EPS 150 
Spádové klíny z expandovaného polystyrenu EPS 150 mají větší pevnosti v tlaku, proto 
jsou použité pro pochůznou plochou střechu. Spádové klíny budou vyrobeny a dodány 
subdodavatelskou firmou, která je vyrobí na základě projektové dokumentace. Spádové 
klíny se budou k podkladu lepit pomocí polyuretanového lepidla.  
Mimostaveništní dopravu zajistí nákladní automobil MAN LE 14.285. Staveništní 
dopravu obstará věžový jeřáb Liebherr 30 LC. 
Polystyrénové desky musí být skladovány v suchu, chráněny před povětrnostními vlivy 
a dlouhodobému slunečnímu svitu.  
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 – Asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral [26] 
Obr. 3 – Spádový klín EPS 150 S [27] 
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Kingspan Therma TR26 FM 
 
Tepelně izolační desky Kingspan Therma TR26 FM jsou z tuhé pěny na bázi 
polyisokyanurátu (PIR). Tuhá pěna je z obou stran potažena sendvičovou hliníkovou fólii, 
která je autoadhesivně spojena s jádrem desky. Navrženy jsou v tl. 80 mm. Tepelněizolační 
desky se musí mechanicky kotvit s min. počtem 6 ks kotev na desku.  
Desky budou přepravovány v originálním obalu v horizontální poloze v nákladním 
automobilu MAN LE 14.285. Staveništní dopravu obstará věžový jeřáb Liebherr 30 LC. 
Tepelněizolační desky budou skladovány na zpevněném podkladu a rovnoměrně 
podepřeny dřevěnými trámy. Proti povětrnostním vlivům budou zakryty vodotěsnou PE 
plachtou. 
 
Spotřeba: 
Plocha: 84,96 m2 
Deska: 2,88 m2 
Celkem: 30 desek 
Kotvy: 6 ks/desku 
Celkem: 180 kotev 
 
 
 
 
 
Obr. 4 – TI desky Kingpsan Therma TR26 FM [28] 
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Dekplan 77 
 
Dekplan 77 se skleněnou výztužnou vložkou v tloušťce 1,5 mm je navržená jako 
jednovrstvá hydroizolace ploché střechy stabilizovaná k podkladu přitížením betonovou 
dlažbou na distančních podložkách. Fólie se vyznačuje vynikající svařitelností a provádí se 
horkovzdušné svařování spojů.  
Mimostaveništní dopravu zajistí nákladní automobil MAN LE 14.285. Staveništní 
dopravu obstará věžový jeřáb Liebherr 30 LC. 
HI fólie Dekplan 77 budou skladovány na paletách v originálním balení v uzavřeném 
skladu. 
 
Spotřeba: 
Plocha: 116,80 m2 
Ztratné 5 %: 5,84 m2 
 Celková plocha: 122,64 m2 
1 role: 30,75 m2 
Celkem rolí: 4 Ks 
 
 
 
 
Obr. 5– Hydroizolační fólie Dekplan 77[29] 
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Rektifikační terč 
 
Rektifikační terče se samonivelační hlavou mají vysokou únosnost až 3 000 kg/ks. 
Průměr základny 210 mm zaručuje dobrou stabilitu při větších sklonech. Samonivelační 
výkyvná hlava umožňuje vyrovnat spád terasy až do sklonu 10 %. Hlava terče má trny se 
spárou 4 mm, která zajišťuje plynulý odtok vody z terasy. Základna je uzpůsobena pro 
jednoduché úpravy při pokládce terče v rohu nebo u stěny. 
Mimostaveništní dopravu zajistí nákladní automobil MAN LE 14.285. Staveništní 
dopravu obstará věžový jeřáb Liebherr 30 LC. 
Terče budou skladovány v originálním balení v suchém uzamykatelném skladu. 
Spotřeba: 
Plocha: 84,96 m2 
Počet ks/m2: 13 Ks 
Celkem: 1105 Ks 
 
 
Betonová dlažba Best terasová, Velino 
 
Vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba má vysokou pevnost a vysokou odolnost 
proti obrusu. Má vymývaný povrch. Rozměr dlaždice je 400x400x40 mm. 
Mimostaveništní dopravu zajistí nákladní automobil MAN LE 14.285. Staveništní 
dopravu obstará věžový jeřáb Liebherr 30 LC. 
Dlažba bude skladována na paletách na zpevněné ploše staveniště. 
 
 
Obr. 6– Rektifikační terč se samonivelační hlavou [30] 
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Spotřeba: 
Plocha: 84,96 m2 
 
 
Doplňkový materiál 
• Detailová tvarovka DEKPLAN vnitřní roh 
 
 
 
• Detailová tvarovka DEKPLAN vnější roh 
 
 
 
Obr. 7– Betonová dlažba terasová BEST vymývaná, Velino [31] 
Obr. 8– Detailová tvarovka Dekplan vnitřní roh [32] 
Obr. 9– Detailová tvarovka Dekplan vnější roh [33] 
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• Střešní svislá vpusť TOPWET s PVC límcem 
 
 
• Koutová lišta z poplastovaného plechu Viplanyl, r.š. 100 mm 
 
 
• Rohová lišta z poplastovaného plechu Viplanyl, r.š. 100 mm 
 
 
• Okapnice z poplastovaného plechu Viplanyl, r.š. 250 mm 
 
 
Obr. 10– Střešní svislá vpusť TOPWET s PVC límcem [34] 
Obr. 11– Koutová lišta z poplastovaného plechu Viplanyl [35] 
Obr. 12– Rohová lišta z poplastovaného plechu Viplanyl [36] 
Obr. 13– Okapnice z poplastovaného plechu Viplanyl [37] 
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6.1.4. Převzetí pracoviště 
 
Před zahájením prací musí být dokončeny všechny předcházející práce na stavbě. Mezi 
tyto práce patří stropní konstrukce, atikové zdivo, prostupy stropní konstrukcí, vyzděna 
střešní nadstavba. K dispozici bude jeřáb Liebherr 30 LC pro zajištění svislé dopravy 
materiálů na pracoviště.  
Před převzetím musíme zkontrolovat tyto vlastnosti: 
• Podklad musí být čistý a suchý 
• Pracoviště musí být bez zjevných vad 
• Max. odchylka rovinnosti podkladu je +/- 5 mm na 2 m 
• Bez zbytku materiálů použitých při realizaci předcházející etapy 
O převzetí staveniště bude zapsán záznam do stavebního deníku. 
 
6.1.5. Obecné pracovní podmínky 
 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[13] musí být práce ve výškách, kde prostory nejsou 
nijak chráněny před povětrnostními vlivy, přerušeny v případě:  
• Bouřky 
• Silného deště, sněžení a silného větru 
• Tvoření námrazy a teplotám pod -10°C 
• Při dohlednosti menší než 30 m 
Klimatické podmínky pro provádění hydroizolace DEKPLAN: 
Svařování fólií se doporučuje provádět při teplotách vyšších než +5 °C. Při teplotách 
nižších než 0 °C je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po povrchu hydroizolace. 
Pokud je teplota materiálu a/nebo prostředí nižší než +5 °C je nutné materiál před montáží 
skladovat v temperovaných skladech o teplotě cca +15 °C. Pokud je teplota fólií +5 °C a 
nižší, objevuje se při montáži zvlnění. Při dešti nebo sněžení se doporučuje izolatérské práce 
přerušit. Při svařování musí být povrch fólií suchý. 
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6.1.6. Nářadí a pomůcky  
 
Ochranné pracovní pomůcky 
 
• Pracovní oděv 
• Pracovní boty s vyztuženou špicí 
• Ochranné brýle 
• Pracovní ochranné rukavice 
• Helma 
• Respirátor 
 
Pracovní pomůcky 
 
• Ruční horkovzdušná svářečka Leister Triac 
• Automatická horkovzdušná svářečka Leister Varimat 
• Trysky ke svářecímu stroji 20 a 40 mm 
• Mosazný kartáč 
• Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm a na detaily 
• Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
• Ocelová jehla pro kontrolu svarů 
• Příklepová vrtačka 
• Nůžky na plech 
• Metr, pásmo, vodováha 
• Pila na tepelnou izolaci 
• Váleček a štětka na nanášení asfaltového penetračního nátěru 
• Ruční hořák 
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Stroje 
 
• Jeřáb Liebherr 30 LC 
• Nákladní automobil MAN LE 14.285 
 
6.1.7. Složení pracovní čety 
 
• Vedoucí čety  1x 
• Izolatéři   2x 
• Klempíři   2x 
• Pomocní dělnící  2x 
 
6.1.8. Pracovní postup 
 
Před začátkem prací musíme zkontrolovat, zda je konstrukce stropu čistá, suchá a bez 
ostrých výčnělků. V případě nutnosti všechny ostré výčnělky odstraníme a povrch očistíme. 
V prvním kroku musíme asfaltovou penetrační emulzi DEKPRIMER řádně promíchat. 
Pokud má povrch alespoň +5 °C můžeme postoupit k nanášení penetrační emulze pomocí 
válečku. Na řádné natření detailů použijeme štětec. Bezprostředně po dokončení prací se 
všechno nářadí očistí vodou. V případě zaschlého nářadí se použije k očištění technický 
benzín.  
Po zaschnutí asfaltové penetrační emulze se začnou klást asfaltové modifikované pásy 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Všechny pásy se budou klást v jednom směru. 
V našem případě se ve všech sklonech budou pásy klást po spádu. Pásy se kladou na vazbu 
a musí být dodrženy min. hodnoty překrytí. V podélném spoji je min. překrytí 80 mm a 
v čelním spoji je min. překrytí 100-120 mm. Doporučená minimální teplota podkladu a pásu 
je +5 °C. Pásy se k podkladu natavují bodově. Na 1 m2 se provádí pět lokálních kotev o 
velikosti talíře.  
 
 63 
 
Spádová vrstva bude tvořena tepelněizolačními spádovými klíny z EPS 150 S tloušťky 
50-230 mm. Na tyto spádové klíny se budou pokládat tepelněizolační desky KINGSPAN 
THERMAROOF TR26 FM v tloušťce 80 mm. Tepelná izolace bude k podkladu kotvena 
teleskopickými kotvami. Na jednu desku o rozměru 2,4 x 1,2 m je potřeba 6 ks kotev. Při 
slunečném počasí se u pokládky KINGSPAN THERMAROOF TR26 FM doporučuje použít 
ochranné brýle z důvodu oslnění od lesklého povrchu desky. Naopak při vlhkém počasí jsou 
desky kluzké a je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Při řezání desek je nutné použití příslušných 
ochranných prostředků jako jsou rukavice, brýle a respirátory. 
 
 
Hlavní hydroizolační vrstva bude vytvořena z PVC-P fólie DEKPLAN 77 , která bude 
stabilizována k podkladu betonovou dlažbou na stavitelných podložkách. Fólie síly 1,5 mm 
se v přesazích svařuje horkovzdušnou svářečkou. Jednotlivé pásy se kladou volně na vazbu. 
Pokládka pásu začíná od okrajů střechy. Hydroizolační pásy se pokládají se vzájemnými 
přesahy min. 50 mm. Po vyrovnání pásu se provede svar široký 30 mm. U rohů a koutů po 
okrajích se fólie navaří na koutové a rohové lišty z poplastovaného plechu, které jsou 
mechanicky kotvené k podkladu. U vnitřních a vnějších rohů se použijí tvarovky 
DEKPLAN. Na zhotovenou atiku se položí spádovaná tepelněizolační deska se sklonem 5,2 
% směrem dovnitř objektu, na tuto tepelnou izolaci se položí dřevěná deska, která se pomocí 
kotev zakotví do atiky. Na dřevěnou desku se položí separační fólie a na vnější stranu se 
osadí poplastovaná okapnice, která se pomocí vrutů ve dvou řadách zakotví do dřevěné 
desky. Na takto zhotovenou okapnici se dále navaří fólie z PVC-P. 
Obr. 14– Kladečský plán spádových klínů z EPS 150S 
Zdroj: vlastní tvorba 
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Stabilizační vrstvu tvoří betonová dlažba Best terasová o rozměrech 400x400x40 mm. 
Dlažba bude skládaná na výškově stavitelných podložkách. Podložky jsou opatřeny 
samovyrovnávací hlavou do sklonu 10 %. Podložky se kladou v různých výškových 
velikostech, tak aby dlažba byla v jedné rovině. Pod podložky se bude vkládat přířez z PVC-
P fólie tl. 1,5 mm, který slouží jako ochranná vrstva hydroizolace. Zároveň s kladením 
dlažby se osadí nerezové zábradlí kotvené z boku atiky. 
 
6.1.9. Kontrola kvality 
 
A) Vstupní kontrola 
 
Vedoucí pracovník musí před zahájením prací zkontrolovat připravenost podkladu, zda 
je čistý, suchý, bez ostrých výčnělků. Dále musí zkontrolovat rovinnost a tvar konstrukcí dle 
PD.  
Před zabudováním materiálu je nutné ho řádně zkontrolovat, zda nevykazuje žádné vady 
či nedostatky. Materiál nesmí být poškozen ani jinak znehodnocen a musí odpovídat PD.  
O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
 
B) Mezioperační kontrola 
 
V průběhu výstavby kontroluje vedoucí pracovník správnost provedení jednotlivých 
kroků a vrstev. Kontroluje se těsnost, přesahy, počet a umístění kotevních prvků, správné 
sklony, spoje hydroizolace, opracování detailů a použitý materiál. Vše musí být v souladu 
s projektovou dokumentací.  
O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
 
 
 
 65 
 
C) Výstupní kontrola 
 
Stavbyvedoucí musí zkontrolovat správnost provedení střešní konstrukce dle PD. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  
 
6.1.10. BOZP 
 
V průběhu příprav bude koordinátorem BOZP zhotoven koordinační plán, dle kterého 
se budou všichni účastníci výstavby řídit a dojde k proškolení všech účastníku výstavby. 
Dále se musíme řídit dle: 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci [8] 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí [15] 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [14] 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [13] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích [12] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technického zařízení, přístrojů a nářadí [16] 
 
6.2. Položkový rozpočet stavebních prací 
 
Položkový rozpočet pro danou etapu – viz. příloha 
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6.3. Časový plán 
 
Časový plán pro danou etapu – viz. příloha 
 
6.4. Zařízení staveniště 
 
• Textová část – odstavec 7. 
• Výkresová část – Výkres č. 6.4 
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7. Zařízení staveniště – Technická zpráva 
 
7.1. Základní údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Bytový dům 
Místo stavby:  Ul. Koněvova, parc. č. 1157, Ostrava-Heřmanice 
 
7.1.1. Zhotovitel 
 
Název:   PALISTAV s.r.o. 
Adresa:   Ke Studánce 127, Chlebovice, 739 42 
IČ:   54876997 
Telefon:   603 106 891 
 
7.1.2. Objednatel 
 
Jméno a příjmení:  Petr Mudroch 
Adresa:   Polní 845/27, Rychvald, 735 32 
Telefon:   773 584 622 
 
7.2. Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází na parcele číslo 1157 k. ú. Ostrava-Heřmanice. Pozemek se 
nachází v zastavitelné ploše obce. Pozemek, na kterém se objekt nachází, je rovinatý 
s mírným svahováním jihovýchodním směrem s výškovým rozdílem 1,0 m. Vzhledem 
k velké rozloze pozemku o rozměrech přibližně 44 x 57 m není nutné dočasně využít okolní 
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pozemky. Příjezdová cesta na staveniště se nachází na jižní straně pozemku z ul. Koněvova. 
Staveniště je po celém obvodu oploceno mobilním oplocením do výšky 1,8 m v betonových 
patkách. V místě příjezdové cesty bude umístěna uzamykatelná brána.  
Zařízení staveniště bude sloužit k realizaci střešní konstrukce, konkrétně části pochůzné 
ploché střechy.  
 
7.3. Staveništní komunikace 
 
Vjezd a výjezd na staveniště je umístěn na jižní straně pozemku z ul. Koněvova opatřen 
uzamykatelnou bránou šířky 5,5 m. U vjezdu bude postavena vrátnice, u které se bude 
kontrolovat a dokumentovat vjezd a výjezd ze staveniště. Komunikace bude zhotovena ze 
stavebních panelů šířky 5,0 m s obratištěm v nezbytným rozsahu – viz. Výkres staveniště. 
Panely budou uloženy do zhutněného struskového lože tloušťky 200 mm. Vjezd na 
staveniště bude sloužit po otočení vozidel i jako výjezd. Vjezd bude označen dopravním 
značením a upozorněním na zvýšený pohyb vozidel stavby. Vstup pro zaměstnance je 
navržen stejnou branou jako vjezd vozidel. 
 
7.4. Skládky a zařízení staveniště 
 
7.4.1. Skládky na ornici 
 
Na staveništi je umístěna jedna deponie z výkopových prací, na které je umístěna 
sejmutá ornice. Deponie má rozměr 9 x 23 m a nachází se na západní straně pozemku.  
 
7.4.2. Skládky stavebního materiálu  
 
Pro uskladnění materiálu pro realizaci pochůzné střechy se použijí skládky z předešlých 
prací. Pro uskladnění tepelných izolací bude použita skládka o rozměru 6 x 7 m a pro 
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uskladnění betonové dlažby a povlakových hydroizolací bude také použita skládka o 
shodném rozměru 6 x 7 m. Obě skládky budou tvořeny zhutněnou struskou frakce 16-32. 
 
7.4.3. Sklady materiálů, přístrojů a nářadí 
 
Na staveništi jsou umístěny dva uzamykatelné sklady o velikosti 2,5 x 6 m pro materiál, 
přístroje a nářadí. 
 
7.4.4. Odpadní kontejnery 
 
Na staveništi jsou umístěny dva kontejnery na veškerý vzniklý odpad. V průběhu 
výstavby budou plné kontejnery odváženy na skládku a přiváženy opět prázdné kontejnery.  
 
7.5. Napojení staveniště na zdroje 
 
7.5.1. Voda 
 
Provizorní vodovodní přípojka je na staveništi již zřízena z předcházejících prací. 
Přípojka je napojena na veřejnou vodovodní síť na ul. Koněvova. Místo odběru vody a 
napojení na veřejnou vodovodní síť – viz výkres zařízení staveniště. 
Návrh vodovodní přípojky: 
Při výpočtu vycházíme z průměrné denní spotřeby vody, kterou převedeme na vteřinový 
průtok a násobíme koeficientem nerovnoměrnosti spotřeby vody. 
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Vzorec:  
𝑄𝑛 =
𝑃𝑛 ⋅ 𝑘𝑛
𝑡 ⋅ 3600
[
𝑙
𝑠
] 
Qn vteřinová spotřeba vody [l/s]  
Pn  spotřeba vody [l] na směnu  
Kn koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody 
t  doba odběru vody [hod] 
Na staveništi se bude vyskytovat maximálně 12 pracovníků. Spotřeba vody se udává 
vteřinovou spotřebou, kterou vypočítáme součtem všech spotřeb. Pro náš účel je 
předpokládaná spotřeba vody za den, vypočítána ze spotřeby vody na jednoho pracovníka a 
směnu 100 l (pro mytí, sprchování, WC a vaření teplých nápojů).  
𝑄𝑛 =
1200 ⋅ 2,4
8 ⋅ 3600
= 0,1 [
𝑙
𝑠
] 
Navržená vodovodní přípojka z předcházejících prací je DN 40 s průtokem 2,573 l/s, 
tudíž vyhovuje navržené spotřebě vody pro naši část. 
 
7.5.2. Kanalizace 
 
Provizorní kanalizační přípojka je na staveništi už zhotovená z předcházejících činností 
a slouží k odvádění splaškových vod z buněk se sociálním zařízením. Kanalizační přípojka 
je napojena na veřejnou kanalizační síť v ulici Koněvova. 
 
7.5.3. Elektrická energie 
 
Přípojky elektrické energie jsou již na staveništi zhotovené z přecházejících činností. 
Elektrická energie je na staveniště distribuována pomocí přípojky NN z veřejné sítě na ul. 
Koněvova. Na přípojce se nachází elektroměr. Elektrická energie je přiváděna k odběrným 
místům jako jsou buňky pro pracovníky, sociální zařízení, šatny, vrátnice a jeřábu. 
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Určení druhů spotřebičů:   
    
P1 – Elektromotory stavebních strojů  Celkový příkon [kW] 
Jeřáb Liebherr 30 LC      21 
Svářečka automatická      15,1 
Svářečka manuální      3,5 
Vrtačka        3,2 
El. Topidla v buňkách      6*2,5 
Pila na tepelnou izolaci      8,3 
Celkem        66,1 
 
P2 – Výkon vnitřního osvětlení     Měrný příkon [kW/m2]  Plocha [m2]  Celkem [kW] 
Kanceláře    0,02   34  0,68 
Šatny, umývárny, WC   0,01   45  0,45 
Celkem          1,13 
 
P3 – Výkon vnějšího osvětlení   Měrný příkon [kW/m2]     Plocha [m2]    Celkem [kW] 
Vnější osvětlení    0,01   250  2,5 
Celkem          2,5 
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Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 
𝑆 = (
𝐾
𝑐𝑜𝑠 𝜇
) ⋅ (𝛽1 ⋅ 𝛴𝑃1 + 𝛽2 ⋅ 𝛴𝑃2 + 𝛽3 ⋅ 𝛴𝑃3)  [𝑘𝑉𝐴] 
S  maximální současný zdánlivý příkon 
K  koeficient ztrát napětí v síti 
β1  průměrný součinitel náročnosti elektromotorů 
β2  průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 
β3  průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení 
cos μ průměrný účiník 
P1  výkon elektromotorů 
P2  výkon vnitřního osvětlení 
P3  výkon venkovního osvětlení 
𝑆 = (
1,1
0,7
) ⋅ (0,7 ⋅ 66,1 + 0,8 ⋅ 1,13 + 1 ⋅ 2,5) = 78,06 [𝑘𝑉𝐴] 
Jako přípojka NN bylo navrženo podzemní vedení v hloubce 0,8 m. 
Venkovní osvětlení bude umístěno na stavebních buňkách. Vnitřní osvětlení je pevně 
zabudované v buňkách pomocí zářivek. 
 
7.5.4. Sociální zařízení 
 
Na staveništi je již vybudováno sociální zařízení z přecházejících prací. Sociální 
zařízení musí splňovat veškeré předpisy vydané ministerstvem zdravotnictví. 
Parametry pro návrh zařízení: 
Šatny   min. 1,25 m2 nezastavěné plochy 
WC   min. 2 mušle a 2 sedadla do 50 mužů 
Umývárna  min. 1 umyvadlo na 10 lidí a 1 sprcha na 20 lidí 
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Počet pracovníku: 
Vedoucí pracovní čety 1x 
Izolatéři   2x 
Klempíři   2x 
Pomocní dělníci  2x 
Jeřábník   1x 
Stavbyvedoucí  1x 
Mistr   1x 
Celkem   10x 
 
Návrh zařízení: 
Šatny   8 x 1,25 = 12 m2 
WC   min. 2 mušle a 2 sedadla 
Umývárna  min. 1 umyvadlo a 1 sprcha 
 
Na staveništi se nachází šatna s plochou 15 m2, 2 mušle, 2 sedadla, 3 umyvadla a 2 
sprchy. Stávající sociální zařízení tudíž splňuje požadavky na sociální zařízení pro realizaci 
střešního pláště pochůzné střechy. 
 
7.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Během stavebních prací musí být dodržena bezpečnost zdraví. Pracovníci, kteří pracují 
ve výškách nad 1,5 m, musí být 1x ročně přeškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Pracovníci s průkazem nebo osvědčením na určitý druh práce musí být přeškoleni 
podle konkrétních předpisů.  
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U pracovníků pracujících ve výškách musí být technickým nebo organizačním 
opatřením zajištěno bezpečné zachycení v případě pádu z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí. Při výšce nad 1,5 m musí být proti pádu zajištěno veškeré 
pracoviště a komunikace. 
 
Předpisy: 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci [8] 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí [15] 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [13] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích [12] 
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8. Závěr 
 
Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování stavebně technologického postupu 
provádění pochůzné střechy bytového domu. 
Na mou řešenou část střechy jsem navrhnul jednoplášťovou střechu na výškově 
stavitelných podložkách. Řešená část střechy bude sloužit obyvatelům objektu jako 
rekreační terasa. Na terase je také navržen přístřešek z dřevěné konstrukce sloužící před 
povětrnostními vlivy a jako částečné zastínění. 
U atiky je po celém obvodu navrženo nerezové zábradlí do výšky 1 100 mm nad 
betonovou dlažbou na stavitelných podložkách. Betonová dlažba na výškově stavitelných 
podložkách je navržena v jedné rovině. Přístup na tuto terasu je umožněn ze schodišťového 
prostoru ve 4.NP nebo ze skladu ve 4.NP.  
V případě oprav nebo rekonstrukce je dlažba i střešní plášť snadno demontovatelný. 
Pochůzná střecha neboli terasa bude sloužit obyvatelům k rekreaci.  
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D.1.1.b-5  Půdorys 2.NP 
D.1.1.b-6  Půdorys 3.NP 
D.1.1.b-7  Půdorys 4.NP 
D.1.1.b-8  Střecha 
D.1.1.b-9  Sestava stropních dílců nad 1.NP 
D.1.1.b-10 Sestava stropních dílců nad 3.NP 
D.1.1.b-11 Řez A-A‘ 
D.1.1.b-12 Pohledy 
 
6.2  Položkový rozpočet stavebních prací pro danou etapu výstavby 
6.3  Časový plán pro danou etapu výstavby 
6.4  Zařízení staveniště pro danou etapu výstavby 
 
 
 
 
 
 
 
